



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Centralna služba
Rožna dolina, Cesta IX / 6, 1000 Ljubljana
T: 01 479 09 00
F: 01 479 02 62
www.ess.gov.si

PRILOGA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA

JNMV:

Izdelava projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijske podpore vodenja centralne evidence o malem delu (CEMD)

štev. JN: 28/2010-TP

datum objave JN: 01.10.2010

NAZIV PRILOGE:

Opis projekta in zahteve naročnika



OPIS PROJEKTA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Naziv Projekta: *Vzpostavitev Centralne evidence o malem delu*

Naročilo male vrednosti Izdelava projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijski podpore vodenja centralne evidence o malem delu (CEMD) se izvaja v sklopu projekta uvedbe informacijske podpore vodenja CEMD.

Grobi plan projekta uvedbe informacijske podpore vodenja CEMD predpostavlja tri faze:

1.faza: izbor zunanjega izvajalca za pripravo projektne in razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD;

2.faza: izbor izvajalca za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD: centralne evidence malega dela, spletnega portala za malo delo in informacijske podpore za posredovanje malega dela;

3. faza: izgradnja in testiranje informacijskega sistema, nabava opreme in uvedba sistema v operativno delovanje in upravljanje..

Javno naročilo se nanaša le na 1. fazo projekta.

1. OZADJE CELOTNEGA PROJEKTA

Osnovne predpostavke projekta so:

- Pravna podlaga za izvedbo **projekta Vzpostavitev centralne evidence o malem delu** je **Zakon o malem delu**, s katerim želi država enotno urediti oblike dela, katerih zaradi njihove občasne narave in dinamike opravljanja dela, ne moremo šteti kot delovno razmerje. Namen Zakona o malem delu je, da se vse oblike tovrstnega dela vključi v mehanizem podpore socialnim blagajnam in da se vsem, ki ta dela opravljajo, omogočijo primerljive pravice iz socialnih zavarovanj in s tem tudi ustrezno varnost na trgu dela. Z uvedbo malega dela se tudi pričakuje zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno, saj se uvaja nova možnost legalnega opravljanja plačanega dela, ki ima lahko tudi elemente delovnega razmerja, pod ugodnejšimi pogoji za delodajalca. Malo delo bo v veliki meri ohranilo fleksibilni značaj na trgu dela, ki ga ima sedaj študentsko delo, zato bo tudi prispevalo k bolj prožnemu trgu dela ob hkratni zagotovitvi osnovnih pravic iz socialnih zavarovanj.

- Pravni podlagi za izvedbo **projekta Vzpostavitev centralne evidence o malem delu** sta dva izvršilna predpisa zakona in sicer:

Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti posredovanja malega dela, ki bo podrobneje predpisal pogoje za pridobitev dovoljenja za posredovanje malega dela, pogoje za podaljšanje trajanja dovoljenja, način obračuna stroškov, ki se priznajo organizaciji, ki posreduje malo delo, način finančnega in drugega poročanja ter roke poročanja organizacij in inštitucij, ki upravljajo s sredstvi iz dajatve;

Pravilnik o postopkih vodenja in vzdrževanja centralne evidence o malem delu, načinu potrjevanja napotnic za malo delo ter o postopkih pri koriščenju sredstev rizičnega sklada, ki bo predpisal obrazec napotnice za malo delo, podrobnejši način potrjevanja napotnic, podrobne postopke, roke ter način vzdrževanja in vodenja centralne evidence o malem delu ter način koriščenja sredstev rizičnega sklada.


- Malo delo je opredeljeno kot plačano začasno, občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo študentov in dijakov, upokojenih, brezposelnih ter drugih neaktivnih oseb, v obsegu največ 60 ur/mesec. Izjema velja za študente in dijake, katerim je zaradi študijskih obveznosti omogočeno, da malo delo opravljajo tudi več ur na mesec, vendar pa v posameznem koledarskem letu ne smejo preseči dovoljenega obsega ur, preračunanega na letni obseg ur, kar zneso 720 ur. Omejen je tudi letni zaslužek iz tega naslova v višini 6.000 EUR, najnižja bruto urna postavka pa znaša 4,00 EUR.
- Iz malega dela se bodo plačevali prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje, delodajalec pa je obvezan k plačilu prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter dajatve iz malega dela. Dajatev iz malega dela znaša 14% od bruto plačila za opravljeno malo

delo, kar je enako kot znaša trenutna koncesijska dajatev iz dela dijakov in študentov. Sredstva iz dajatve se bodo stekala v dva proračunskega sklada, enega v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in drugega v pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Sredstva iz dajatve se v največjem odstotku namenjajo za financiranje štipendij ter izgradnjo in vzdrževanje študentskih domov. Manjši del sredstev iz dajatve pa bo namenjen za rizični sklad, delovanje organizacij študentov, izvajanje projektov, namenjenih študentom in upokojencem, izvajanju aktivne politike zaposlovanja ter za podporo evidentiranja in spremljanja malega dela ter inšpekcijskega nadzora.


- Posredovanje malega dela se bo izvajalo kot nepridobitna dejavnost, na podlagi dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki ga podeli in odvzame ministrstvo, pristojno za delo. Dovoljenje se podeli na javnem razpisu in sicer za dobo največ 5 let. V kolikor regijska pokritost ni zagotovljena lahko podeli dovoljenje Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje največ za eno leto. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje bo v okviru projekta *Vzpostavitev centralne evidence o malem delu*, ki je predmet tega javnega naročila vzpostavil tudi informacijski sistem za dejavnost posredovanja malega dela.

Proces izvajanja malega dela

September 2010



- Pri posredovanju malega dela se ohranja institut napotnice, ki sedaj velja za študentsko delo, vendar z vgrajenimi varovalkami, ki bodo zagotovile redno plačevanje delodajalcev za opravljeno malo delo oziroma učinkovitejšo izterjavo neplačanih obveznosti. V primeru neplačila s strani delodajalca uvajamo posebno varstvo za osebo, ki bo malo delo opravila in sicer tako, da se ji zagotovi plačilo dela iz skupnega rizičnega sklada, organizacija, ki posreduje malo delo pa ima pristojnost in dolžnost, da izvede postopke izterjave in izterjana sredstva vrne v rizični sklad.
- Za učinkovito izvajanje, spremljanje in nadzor malega dela, je ključna **vzpostavitev centralne evidence o malem delu, ki jo bo vodil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje** in v kateri bodo tekoče razvidni podatki o opravljenem malem delu za posamezno osebo in delodajalca, neposredni vpogled v evidenco pa je predviden tudi za nadzorne organe. Centralna evidenca o malem delu bo zagotovila tudi beleženje neformalnih izkušenj, pridobljenih z malim delom, kar bo predvsem v korist mladim, pa tudi brezposelnim osebam, pri iskanju zaposlitve. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo vzpostavil Centralno evidenco o malem delu, v okviru projekta *Vzpostavitev centralne evidence o malem delu*, katerega 1. faza je predmet tega javnega naročila.



- Predlog zakona uvaja strog nadzor nad kršitvami zakona. Kazenske določbe predvidevajo visoke globe za delodajalce in posameznike, poleg tega pa bo v primeru pravnomočne odločbe o prekršku po Zakonu o malem delu veljala tudi prepoved

potrjevanja napotnic za opravljanje malega dela in sicer za osebe 1 leto in za delodajalce 2 leti od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku.

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo za projekt *Vzpostavitev centralne evidence o malem delu* zagotovilo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ustrezna finančna sredstva v letu 2010 in 2011.
- V okviru projekta *Vzpostavitev centralne evidence o malem delu* bodo izvedene naslednje ključne aktivnosti:
 - izbor zunanjega izvajalca za pripravo projektne in razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD;
 - izbor izvajalca za izgradnjo informacijske podpore vodenja CEMD: centralne evidence malega dela, spletnega portala za malo delo in informacijske podpore za posredovanje malega dela;
 - izgradnja in testiranje informacijskega sistema, nabava opreme in uvedba sistema v operativno delovanje in upravljanje.
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za izvedbo projekta *Vzpostavitev centralne evidence o malem delu* določita rok 31.12.2011.

2. NAMEN IN CILJI AKTIVNOSTI PROJEKTA

Projekt: *Vzpostavitev Centralne evidence o malem delu*

Trajanje celotnega projekta: **september 2010 – december 2011 (16 mesecev)**

Trajanje 1. faze : **oktober 2010 – november 2010 (2 meseca)**

Namenski cilji celotnega projekta

- N1:** Izgradnja informacijskega sistema za malo delo: Centralna evidenca malega dela, spletni portal za malo delo in informacijska podpora za posredovanje malega dela
- N2:** Nabava potrebne opreme za delovanje informacijskega sistema
- N3:** Vzpostavitev delovanja in upravljanje informacijskega sistema

Objektni cilji celotnega projekta (rezultati)

- O1:** Izdelana projektna dokumentacija
- O2:** Izvedena javna naročila s podpisanimi pogodbami
- O3:** Nabavljena oprema
- O4:** Izgrajen informacijski sistem.
- O5:** Preverjeno delujoč informacijski sistem
- O6:** Vzpostavljeno operativno delovanje in vzdrževanja inf. sistema .
- O7:** Vzpostavljeno upravljanje CEMD

Taktika izvedbe

- **lastno** projektno vodenje, namestitvev in uvedba informacijske rešitve in upravljanje informacijske rešitve.
- **zunanja izvedba v 1.fazi:** izdelava analize zakona in pravilnikov, analiza procesov obstoječega sistema v ZRSZ, svetovanje pri pripravi javnega naročila, predlog informacijske rešitve glede na obstoječi informacijski sistem, priprava tehničnih in funkcijskih specifikacij, priprava celotne tehnične dokumentacije za javno naročilo, , ,
- **zunanja izvedba v nadaljnjih fazah:** dobava opreme, izgradnja informacijskega sistema, testiranje informacijskega sistema, priprava tehnične dokumentacije implementirane rešitve, načrt upravljanja in vzdrževanja CEMD, vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskega sistema za CEMD.

Terminski načrti z mejniki in kontrolnimi točkami celotnega projekta

	2010				2011											
	9.	10.	11.	12.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																

Mejniki in kontrolne točke na projektu:

1. do 31.10.2010 izvedeno javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za izdelavo projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijski podpore vodenja centralne evidence o malem delu (CEMD);
2. do 30.11.2010 zaključek del zunanjega izvajalca;
3. do 28.02.2010 izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca za izgradnjo informacijskega sistema za malo delo: centralne evidence malega dela, spletnega portala za malo delo in informacijske podpore za posredovanje malega dela;
4. do 01.09.2010 nabava opreme in izgradnja informacijskega sistema;
5. do 31.12.2011 testiranje, preverjeno delujoč sistem;
6. Do 31.12.2011 zaključena uvedba informacijskega sistema v delovanje in upravljanje.

3. VSEBINA NAROČILA ZA 1. FAZO PROJEKTA uvedbe informacijske podpore vodenja CEMD

V okviru projekta »*Vzpostavitev Centralne evidence o malem delu*« predmet naročila predstavlja Izdelavo projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijski podpore vodenja CEMD.

Namen naročila: Izbira zunanjega projektne partnerja (izvajalca), kompetentnega za načrtovanje za doseg objektnega cilja O1 (Izdelana projektne dokumentacija) in za svetovanje za doseg ostalih objektnih ciljev.

Cilj naročila:

Na podlagi predhodno izdelane študije izvedljivosti (študija se izdelava v sklopu tega naročila) se izdelava specifikacija zahtev za programsko opremo, načrt implementacije predlagane rešitve ter tehnični del razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca implementacije rešitve.

Rezultati naročila (izdelki, ki jih naročnik zahteva od izvajalca v okviru tega naročila):

1. Študija izvedljivosti na podlagi Analize pravnih podlag za izvajanje malega dela glede na obstoječe stanje in informacijsko podporo ZRSZ in drugih sodelujočih institucij z oceno potrebnih sredstev in drugih virov za izvedbo celotnega projekta.
2. Predlog informacijskega sistema za malo delo, ki vsebuje tudi opis in skice procesov.
3. Specifikacija zahtev za programsko opremo (po IEEE 830-1998).
4. Načrt implementacije rešitve, ki mora vsebovati: Opis implementacije rešitve, terminski načrt za implementacijo rešitve, načrt virov (človeški, materialni, finančni) za implementacijo rešitve in analizo tveganj.
5. Celotna tehnična dokumentacija za javno naročilo za izgradnjo informacijskega sistema in za nabavo strojne in systemske programske opreme.
6. Predlog zahtev za ponudnike na javnem naročilu in predlog meril za izbiro izvajalcev.
7. Predstavitev vseh rezultatov in predaja kompletne dokumentacije.

Izvedba naročila:

Naročnik bo in izvajalec bosta izvajala delovne sestanke z delavnicami, intervjuji, razgovori in vpogledi v dokumentacijo informacijskega sistema in druge potrebne dokumente.

Pri implementaciji naročila mora izvajalec upoštevati tudi druge strateške dokumente ZRSZ:

- Strateški načrt razvoja informacijskega sistema in delovanja službe za informatiko Zavoda RS za zaposlovanje za obdobje 2009 – 2013,
- Standard SRS IEEE 830-1998,
- Strategija eZavoda.